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RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ai sensi dell'art.40 D.P.R. 207/2010

Il presente elaborato, previsto dal comma 1 lettera h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento
del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso
D.P.R. 207/2010.

Il cronoprogramma € il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
l'approvazione, l'affidamento ed il collaudo; il documento & redatto con tutto cid che riguarda la fase
definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo — esecutivo e le
lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento
fissati dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di
acconti allimpresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. |l
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto.

Ferma restando la possibilita per I'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (cosi come
disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e
accettato dalla Direzione Lavori, questo non puo variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma
del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Intale ipotesi sara compito della Direzione Lavori
curare, durante l'esecuzione dellopera, I'eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori,
apportando i necessatri interventi correttivi

Viene redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.



TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione climatica.

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGC =NGL x Ci  NGL = numero di giorni lavorativi utili
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Avendo indicato con:

e | =importo Gruppo di lavorazione

P = percentuale incidenza manodopera
C = costo orario della manodopera

O = N° lavoratori previsti

N = numero ore giornaliere

NGL = Numero giorni lavorativi utili

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

| valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attivita lavorativa, saranno
visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “

A seconda delle condizioni ipotizzate si avra una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla
produzione ottimale, in considerazione del’andamento climatico stagionale e delle festivita.

Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non & possibile conoscere quale sara I'effettiva data di inizio
dei lavori, € possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento sfavorevole
come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell’anno, con aumento
temporale analogo di ogni attivita lavorativa, indipendentemente dalla successione temporale.

Condizione Gen Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago | Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dellanno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L'ultima colonna
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, &
possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci):

Coefficienti “Ci” Classe climatica
100/82,5=1,21 Al - Favorevole
100 /65 = 1,54 A2 - Normale
100 /58,75 =1,7 A3 - Sfavorevole




PRODUZIONE

Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 344,00 giorni naturali
e consecultivi.

Considerando che il totale dei lavori ammonta a 429.876,34 € (di cui 419.337,89 € di lavorazioni e 10.538,45
€ oneri sicurezza speciale)

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:
-anno 1 (2017) - Importo: 393.719,90 €
- anno 2 (2018) - Importo: 36.156,44 €

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che I'impresa deve garantire, attraverso le risorse
impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di
lavorazioni corrispondente ad un importo di circa 380.421,54 €

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvedera al pagamento
delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco:

- S.A.L. N°1 - Importo totale lavori eseguiti: 75.000,00 €

- S.A.L. N°2 - Importo totale lavori eseguiti: 150.000,00 €

- S.A.L. N°3 - Importo totale lavori eseguiti: 225.000,00 €

- S.A.L. N°4 - Importo totale lavori eseguiti: 300.000,00 €

- S.A.L. N°5 - Importo totale lavori eseguiti: 375.000,00 €

- S.A.L. N°6 - Importo totale lavori Stato finale: 429.876,34 € cui

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si & a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dellanno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivitd che potranno essere di diminuzione o di aumento
rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

1 LAVORI A CORPO

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

3 | Elementi metallici stradali
NP.0O1

4 . . . o . . o . ) 221,28 € 502,90 | 57,02% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Rimozione di opera di griglia in ferro ed in gh.....ne di opera di griglia in ferro ed in ghisa.

5 IMPIANTI SPECIALI

6 |Citofonici
L.07.60.10.a

7 ) L . . L . ) 906,40 € 1,00 1,09% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Apparecchi per impianti di videocontrollo Tele.....i in alluminio e tettuccio in materiale plastico

8 | Antifurto e antintrusione
L.12.30.15.a

9 ) ) . . ) . 1.703,64 € 2,00 | 1,32% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice .....lusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori
L.12.30.40.d

10 . . ) . ) . ) . 1.229,15 € 1,00 | 0,91% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz, f..... linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico
L.12.60.20.b

11 ) . . . . 1.010,22 € 1,00 | 9,18% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la re.....ino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah

12 |Antenne paraboliche
L.08.50.10.b

13 . L . . . . . 289,72 € 1,00 7,73% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Antenna parabolica per ricezione TV via satelli.....co per palo, senza illuminatore Diametro 120 cm

14 |Varie
L.20.10.10.h

15 L L . L 7.519,80 € 10,00 5,42% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Pannello fotovoltaico in silicio policristallin.....la d'arte. Potenza (P) = Wp (W di picco) Wp 160

16 |IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

17 | Termoventilatori
M.08.10.10.a

18 . ) . ) . 8.557,50 € 15,00 | 11,00% 17/12/2017 - 19/12/2017 3
Ventilconvettore per installazione a vista, for.....aria max PA (m3h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

19 |Elettropompa
C.04.20.15.a

20 ) 1.570,90 € 1,00 2,74% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Elettropompa gemellare per acqua fredda e surri..... Q = 0,0/ 8/ 17 H =0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm

21 |Accessori vari
M.05.10.10.a

22 - . . . 150,08 € 2,00 | 31,05% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Separatore d'aria in ghisa, fornito e posto in opera DN 20
M.09.10.10.a

23 ) . 206,80 € 2,00 | 6,50% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Sonda di temperatura per apparecchiature elettr.....tta regola d'arte Sonda esterna scala -35/35 °C

24 | Condizionatori autonomi
M.12.10.10.d

25 . . . . . 6.046,98 € 2,00 4,09% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Condizionatore autonomo di ambiente a due sezio.....rte_Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kW

26 |LAVORI A MISURA

27 |DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

28 |Fabbricati
R.02.20.05.a

29 . . . . . . 20.526,26 € 1.563,31 | 24,41% 17/12/2017 - 28/12/2017 12
Demolizione parziale o totale di fabbricati, si.....cali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno
R.02.20.15.a

30 . . . - . . 1.450,61 € 38,58 | 79,03% 17/12/2017 - 19/12/2017 3
Demolizione di muratura, anche voltata, di spes.....pero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo
R.02.20.50.b

31 . . . . . . ) 778,43 € 5,82 | 41,14% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Demolizione di struttura in calcestruzzo con au.....itore meccanico Armato di spessore fino a 10 cm

32 |Pavimenti
R.02.60.30.a

33 . . ) . . . - . ) . . . 3.586,40 € 171,68 | 79,03% 17/12/2017 - 23/12/2017 7
Rimozione di pavimento in basoli dello spessore.....to provvisorio Rimozione di pavimento in basoli
R.02.60.22.a

34 . . . . . . e ) 1.011,58 € 71,49 | 46,67% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Demolizione di massi, massetto continuo in calc.....anza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm

35 | SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

36 |Trasporti

37 E.01.50.10.a 5.541,10 € 585,74 5,30% 17/12/2017 - 17/12/2017 1




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
E.01.50.10.b

38 . ) ) . . ) ) R . 2.096,95 € 585,74 0,01% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....utorizzata per ogni 5 km in piu oltre i primi 10
E.01.50.10.a

39 . ) ) . o ) ) . . 1.483,61 € 156,83 5,30% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
E.01.50.10.b

40 . ) ) . o ) . . . 561,45 € 156,83 0,01% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....utorizzata per ogni 5 km in piu oltre i primi 10
E.01.50.10.a

41 . ) ) . . . . ) . 4.819,30 € 509,44 5,30% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
E.01.50.10.b

42 . ) ) . L ) . S o 1.823,80 € 509,44 | 0,01% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....utorizzata per ogni 5 km in piu oltre i primi 10
E.01.50.10.a

43 . ) ) . L ) ) . o 1.246,07 € 131,72 | 5,30% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
E.01.50.10.b

44 . ) ) . . ) ) S . 471,56 € 131,72 | 0,01% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....utorizzata per ogni 5 km in piu oltre i primi 10
E.01.50.10.a

45 . ) ) . L ) ) . o 145,31 € 15,36 | 5,30% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
E.01.50.10.b

46 . . . . - . . L L 54,99 € 15,36 | 0,01% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali .....utorizzata per ogni 5 km in piu oltre i primi 10

47 | Sbancamenti
E.01.10.10.a

48 ) . . L 2.017,38 € 509,44 | 12,67% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguit...... In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 m3)
E.01.10.10.a

49 ) . . L 521,61 € 131,72 | 12,67% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguit...... In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 m3)

50 |A sezione obbligata
E.01.15.10.a

51 . . . ) . , 71,58 € 15,36 | 22,72% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi m...... In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 m3)

52 |LAVORI STRADALI

53 |Formazione dirilevati
U.05.10.30.a

54 . . . . . - . . . ) 854,38 € 130,44 | 59,56% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Demolizione di pavimentazione in cubetti di por.....i su sabbia con recupero e pulizia del materiale
U.05.10.20.a

55 . . . . . . . . . . . 1.297,62 € 82,18 6,70% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Demolizione di pavimentazione in conglomerato b.....one di pavimentazione in conglomerato bituminoso

56 |MALTE E CONGLOMERATI

57 |Conglomerati
E.03.10.10.a

58 . ) . 2.752,47 € 25,93 | 10,17% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Calcestruzzo non strutturale a prestazione gara.....luse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
E.03.10.20.a

59 . . . . . -, 36.374,51 € 290,81 | 8,63% 17/12/2017 - 24/12/2017 8
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, ..... resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
E.03.10.20.a

60 . . . . . . 6.948,19 € 55,55 8,63% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, ..... resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

61 |Casseformi
E.03.30.10.a

62 . . . . . . 1.494,01 € 59,88 | 63,11% 17/12/2017 - 19/12/2017 3
Casseforme di qualungue tipo rette o centinate .....to con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
E.03.30.10.b

63 . . . . . . 9.980,24 € 330,80 | 60,43% 17/12/2017 - 31/12/2017 15
Casseforme di gualungue tipo rette o centinate .....to con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
E.03.30.10.b

64 ) ) ) ) ) . 7.840,28 € 259,87 | 60,43% 17/12/2017 - 28/12/2017 12
Casseforme di gualunque tipo rette o centinate .....to con il calcestruzzo. Strutture in elevazione

65 |STRUTTURE IN C.A.

66 |Acciai
E.03.40.10.a

67 . ) L 41.054,77 € 28.709,63 | 30,46% 17/12/2017 - 15/01/2018 30
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle.....iuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
E.03.40.10.b

68 . . 2.724,57 € 1.769,20 | 26,91% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle.....a regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

69 |SOLAI

70

In C.A.P.




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

E.04.25.10.c

71 ) L 14.326,96 € 253,44 | 26,39% 17/12/2017 - 25/12/2017 9
Solaio a struttura mista in cemento armato e la..... a perfetta regola d'arte. Altezza totale 25 cm

72 |MURATURE E TRAMEZZI|

73 |Blocchi di calcestruzzo
E.08.50.10.a

74 . . 15.694,09 € 330,75 | 44,07% 17/12/2017 - 02/01/2018 17
Muratura monostrato di tamponamento, senza funz.....finito a perfetta regola d'arte. Spessore 30 cm
E.08.45.10.a

75 ) ) . . 4.276,45 € 157,57 | 46,64% 17/12/2017 - 21/12/2017 5
Muratura o tramezzatura di blocchi forati in ca.....eseguita a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm
E.08.45.10.c

76 ) ) . . 4.251,05 € 135,99 | 44,01% 17/12/2017 - 21/12/2017 5
Muratura o tramezzatura di blocchi forati in ca.....seguita a perfetta regola d'arte Spessore 12 cm
E.08.45.10.e

7 . . . . 265,41 € 6,86 | 39,11% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Muratura o tramezzatura di blocchi forati in ca.....seguita a perfetta regola d'arte Spessore 20 cm
E.08.25.30.a

78 . . . . ) . 8.935,16 € 339,74 | 54,40% 17/12/2017 - 28/12/2017 12
Cappotto termico realizzato con blocchi monolit.....0, trasmittanza 1,81 W/m2k, REI 60, bordo liscio

79 |INFISSI ESTERNI

80 |Porte
E.18.20.10.a

81 . . . . . . 6.162,75 € 27,93 | 3,12% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Porta interna in legno con anta mobile tamburat.....-80-90 cm. Con anta cieca liscia Noce tanganika

82 |[INFISSI

83 |In alluminio
E.18.80.40.a

84 ) ) . ) ) ) L 5.791,82 € 22,32 7,68% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termic.....fetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 m?
E.18.80.40.b

85 ) ) . ) ) ) " 3.200,29 € 12,41 7,72% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termic.....fetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 m?
E.18.80.40.c

86 ) ) . ) . . . . 7.748,79 € 30,29 7,79% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Infisso in alluminio anodizzato a taglio termic.....rfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 m2

87 |Avvolgibili
E.18.15.10.e

88 - ) - . L . . . 1.465,75 € 22,32 | 11,73% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spes.....uminio rinforzato o con isolamento poliuretanico

89 |Opere accessorie
E.18.45.20.a

90 . . o . . . 695,08 € 5,61 | 15,32% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili,.....rte; misurato fronte e celino In legno di abete

91 |OPERE IN MARMO E PIETRA

92 | Marmi
E.14.10.30.g

93 . . . . . . 1.452,25 € 16,21 | 24,57% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Copertine con gocciolatoio e battente in lastre.....rfetta regola d'arte Travertino romano classico

94 |OPERE IN VETRO

95 |Vetrate termoacustiche
E.20.20.10.c

96 . . . 3.118,36 € 65,02 9,18% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Vetrata isolante composta da due lastre di vetr.....to a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm

97 |INFISSI INTERNI

98 |Porte tagliafuoco
E.18.75.45.a

99 . N . ) - . 1.454,22 € 9,00 | 10,82% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Maniglione antipanico a barra orizzontale bascu.....ue battenti Maniglione interno e placca esterna

100 [INTONACI

101 |Rustico
E.16.20.30.b

102 L . L . . 24.663,76 € 1.076,55 | 57,65% 17/12/2017 - 19/01/2018 34
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito.....e_Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
E.16.20.30.b

103 L . L . . 2.038,30 € 88,97 | 57,65% 17/12/2017 - 19/12/2017 3
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito.....e Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
E.16.20.80.a

104 . N . . . . 2.948,94 € 339,74 | 69,74% 17/12/2017 - 21/12/2017 5
Rasatura e stuccatura di superfici gia predispo.....asatura e stuccatura a base di leganti cementizi
E.16.20.10.b

105 7.090,86 € 428,71 | 49,91% 17/12/2017 - 25/12/2017 9

Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti .....e Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

106 |RIVESTIMENTI

107 |Ceramica, klinker, laterizio
E.15.20.10.a

108 o ) o ) ) . . ) . 4.175,52 € 109,68 | 43,36% 17/12/2017 - 21/12/2017 5
Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramic.....egola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

109 |Zoccolini
E.15.80.50.a

110 . . . - - . . 3.002,76 € 237,56 | 16,65% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di di.....oro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita

111 |TINTEGGIATURE E PITTURE

112 |Pitture minerali
E.21.20.50.a

113 ) i ) o . 10.384,18 € 966,87 | 52,22% 17/12/2017 - 29/12/2017 13
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di.....gola d'arte Con due strati a perfetta copertura
E.21.20.50.a

114 ) i . o . 4.604,35 € 428,71 | 52,22% 17/12/2017 - 22/12/2017 6
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di.....gola d'arte Con due strati a perfetta copertura

115 |PAVIMENTI

116 |Gres
E.13.30.20.d

117 ) . . . . L - L 17.850,05 € 324,96 | 35,06% 17/12/2017 - 31/12/2017 15
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellana..... Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo

118 |IMPIANTI IDRICI-SANITARI

119 |Carico e scarico
1.01.10.70.a

120 . .. . . S . . - 813,80 € 13,00 | 42,95% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Predisposizione di allaccio per apparecchi igie.....anto di acqua fredda a linea per ambienti civili
1.01.10.45.a

121 . . . . L. . . . o 2.410,59 € 45,50 | 62,59% 17/12/2017 - 20/12/2017 4
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC co.....anto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
1.01.10.80.a

122 . . X . L. . . . . 706,81 € 13,00 | 41,21% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Predisposizione di allaccio per apparecchi igie.....ianto di acqua calda a linea per ambienti civili

123 | Sanitari
1.01.20.60.c

124 . . . . . 1.094,05 € 5,00 | 20,48% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina col.....55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori
1.01.20.30.a

125 . . . . . . . 1.618,80 € 6,00 | 13,62% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, forn.....itreous-china a cacciata con cassetta appoggiata
1.01.20.80.a

126 . . . . . L . 428,28 € 2,00 | 20,93% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, f..... Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

127 |Montanti e organi complementari
1.02.10.70.d

128 . L e . . 91,12 € 4,00 | 48,63% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Valvola a sfera in acciaio con attacchi filetta.....'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"
1.02.10.70.f

129 . - e . o 77,42 € 2,00 | 40,19% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Valvola a sfera in acciaio con attacchi filetta.....te Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

130 |Serbatoi e autoclave
C.07.20.40.b

131 . : . o 466,37 € 1,00 | 28,82% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi a.....ltezza) (mxm) C= 500D xH = 0,65 x 1,60

132 |PAVIMENTAZIONI ESTERNE

133 |Masselli in calcestruzzo
E.22.20.10.b

134 . . . . . L 7.860,04 € 277,74 | 29,17% 17/12/2017 - 22/12/2017 6
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo auto..... Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm

135 |Cordoli
E.22.50.10.b

136 . . . . 362,50 € 22,05 | 51,51% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posat.....d'arte Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm

137 |VESPAI E MASSETTI

138 |Vespai
E.07.30.10.b

139 o . o ) . 3.999,04 € 55,55 | 55,14% 17/12/2017 - 22/12/2017 6
Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatur..... Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano
E.07.30.10.a

140 903,51 € 10,45 | 45,91% 17/12/2017 - 17/12/2017 1

Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatur.....e Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano

141

Massetti




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

E.07.20.10.a

142 . L . . 5.051,03 € 239,84 | 25,13% 17/12/2017 - 19/12/2017 3
Massetto di conglomerato cementizio isolante co.....ito a perfetta regola d'arte In argilla espansa
E.07.20.10.d

143 . L 5.999,65 € 239,03 | 21,09% 17/12/2017 - 19/12/2017 3
Massetto di conglomerato cementizio isolante co.....to a perfetta regola d'arte In sughero naturale

144 |OPERE A VERDE

145 |Messa a dimora piante
U.07.10.10.b

146 ) ) - . . . ) 123,27 € 11,34 | 39,28% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Stesa e modellazione di terra di coltivo, per p.....usa la fornitura Con impiego di mezzo meccanico
U.07.10.25.a

147 . . L . . . . . . . 37,16 € 25,11 | 60,07% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibil.....azione del piano di semina In zona pianeggiante

148 |TETTI E COPERTURE

149 |Pluviali e gronde
E.11.70.30.d

150 o . L . 1.345,94 € 44,79 | 29,30% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Canali di gronda, scossaline, converse e complu.....luppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10

151 |ISOLAMENTO TERMICO

152 | Pannelli
E.10.20.20.a

153 . . . - 6.492,05 € 239,03 | 20,26% 17/12/2017 - 20/12/2017 4
Isolamento termico di coperture con pannelli in.....o finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm

154 | Tubazioni
C.05.10.70.d

155 _— ) . 311,80 € 20,00 | 14,37% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, f.....ssore 32 mm_Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)
C.05.10.70.e

156 - ) . 512,40 € 30,00 | 15,22% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, f.....ssore 32 mm_Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)
C.05.10.70.f

157 . ) ) 1.137,60 € 60,00 | 16,07% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, f..... spessore 32 mm Isolante elastomerico DN50 (2")
C.05.10.90.a

158 . . . - s . - 187,08 € 12,00 | 24,83% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Finitura esterna fornita e posta in opera, per .....rte_Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm

159 |FOGNATURE

160 |Tubazioniin PVC
U.02.40.18d

161 . . . N 795,84 € 32,00 | 17,70% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per c.....eo. Rigidita anulare SN 8 (= 8 kN/m?) DE 315 mm

162 [POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE

163 |Pozzetti
U.04.10.10.a

164 - . . . - . . . 88,67 € 2,47 | 3,07% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata.....anco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
U.04.20.10.9

165 ) . . ) . . 123,38 € 1,00 | 29,88% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,.....degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm
U.04.20.10.c

166 ) . . . . _ 94,22 € 2,00 | 58,41% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,.....degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
U.04.20.40,j

167 . _ . ) . ) o 52,87 € 1,00 | 5,20% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizza.....mpresi ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm
U.04.20.40.c

168 . _ . . ) . . . 26,62 € 2,00 | 20,67% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizza.....resi ogni onere e magistero Dimensioni 50x50 cm

169 [IMPIANTO ELETTRICO

170 |Posain opera
L.01.10.10.b

171 ] ) o ) 203,42 € 7,00 | 58,60% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile per ambi.....erruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
L.01.10.10.f

172 ] ) o ) ) . o L 235,97 € 7,00 | 55,83% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile per ambi.....to luce in traccia per ambienti controsoffittati
L.01.10.86.a

173 ] ) o ) . 164,75 € 5,00 | 61,20% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile completo..... interruttore 10 A Punto pulsante sotto traccia
L.01.10.10d

174 ] ) o ) . o 416,00 € 10,00 | 45,24% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile per ambi.....e a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X
L.01.10.45.b

175 342,98 € 11,00 | 54,61% 17/12/2017 - 17/12/2017 1

Impianto elettrico per edificio civile per ambi.....6 A _Punto presa bivalente con corrugato pesante




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

L.01.10.45d

176 ) ) e . . ) 241,98 € 6,00 | 44,44% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile per ambi.....nte 10-16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X
L.01.10.52.b

177 . . L . 275,20 € 8,00 | 49,50% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile per ambi..... 10-16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante
L.01.10.65.b

178 ) ) e . . . 326,72 € 8,00 | 43,89% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile per ambi.....pia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante
L.01.10.94.e

179 ) ) e o . 138,39 € 7,00 | 34,00% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile completo.....o0 presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia
L.01.10.86.f

180 ) ) e . ) 47,44 € 1,00 | 47,23% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile completo.....erruttore 10 A Punto pulsante a tirante a vista
L.01.10.87.b

181 . ) e . 87,78 € 3,00 | 45,94% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile completo.....nto presa TV derivata con tubo corrugato pesante
L.01.10.32.c

182 . ) L . 496,05 € 15,00 | 50,14% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Impianto elettrico per edificio civile completo.....la d'arte. Punto presa 10 A Punto presa a vista

183 |Apparecchi illuminanti
L.15.10.15.b

184 L . 459,24 € 3,00 | 4,98% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Apparecchio di illuminazione rettangolare per m..... NiCd, permanente, con lampada fluorescente 8 W

185 |Accessori
L.15.20.10.b

186 . ) . . L o . 60,00 € 8,00 | 5,97% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Etichetta per segnaletica da applicare agli app.....illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 8 W

187 |Passerelle
L.02.20.12.b

188 . . . . 167,20 € 20,00 | 21,44% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Canale in lamiera zincata a caldo con processo .....45° 0 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm
L.02.20.12.c

189 . . . . 98,70 € 10,00 | 18,16% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Canale in lamiera zincata a caldo con processo .....5° 0 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm

190 |Canaliin PVC
L.02.30.30.h

191 ) . . . . 191,20 € 10,00 | 37,22% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Canale portacavi per posa a vista in PVC autoes.....i protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm

192 |Cassette
L.02.50.50.b

193 S . - i . 76,75 € 5,00 | 22,77% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso.....mma, grado di protezione |IP 67 Da 129x104x65 mm
L.02.50.40.b

194 o . . o 40,80 € 5,00 | 42,83% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cassetta di derivazione e contenimento stagna d.....tetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm

195 |Cavidotti
L.02.40.10.a

196 R . - S L . 195,00 € 100,00 | 73,53% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti.... fitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm
L.02.40.10.b

197 L . L o R . 233,00 € 100,00 | 73,08% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti.... fitti 0 intercapedini o in vista Diametro 20 mm
L.02.40.10.d

198 R - - s L . 372,00 € 100,00 | 69,87% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti.... fitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm
L.02.40.10.c

199 L - . S L . 311,00 € 100,00 | 72,04% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti.....fitti 0 intercapedini o in vista Diametro 25 mm
L.02.40.60.c

200 ) ) . - o _ . ) 71,00 € 20,00 | 38,99% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a d.....nicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
L.02.40.60.e

201 ) ) . . o _ o 105,20 € 20,00 | 36,18% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a d.....nicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
L.02.40.60.f

202 ) ) . - L o N 136,60 € 20,00 | 34,32% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a d.....icotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm
L.02.40.60.b

203 ) ) . - L o . ) 96,90 € 30,00 | 42,85% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a d.....nicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

204 |Cavi
L.02.10.12.a

205 . - . . . . . . . 105,00 € 50,00 | 37,07% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isol.....a e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm?
L.02.10.12.b

206 . - . . . . . . . 54,40 € 20,00 | 38,16% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isol.....a e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?

207 | L.02.10.12.c 65,80 € 20,00 | 35,49% 17/12/2017 - 17/12/2017 1




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isol.....iva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm?2
L.02.10.18.c

208 ) . . ) . . . . 90,60 € 20,00 | 30,55% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isol.....a e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mm?
L.02.10.18.d

209 ) . . ) . . . . 56,40 € 10,00 | 27,61% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isol.....a e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm?
L.02.10.18.e

210 ) . . ) . ) ) . 77,80 € 10,00 | 21,12% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isol..... e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mm?
L.02.10.18 f

211 ) . . ) ) . ) . 104,70 € 10,00 | 18,18% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isol..... e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mm?
L.02.10.10.c

212 . . L . S o . 7,90 € 10,00 | 65,70% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in .....mi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm?
L.02.10.10.e

213 . . e . S - . 399,00 € 300,00 | 58,53% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in .....temi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm?
L.02.10.10.d

214 . . e . S A . 99,00 € 100,00 | 61,16% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in .....temi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm?
L.02.10.10.d

215 ) ) L . o o . 297,00 € 300,00 | 61,16% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in .....temi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm?
L.02.10.10.h

216 . . L . S - . 162,60 € 60,00 | 35,11% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in .....emi chiusi o incassati Unipolare Sezione 25 mm?
L.02.10.22.h

217 . . X . . . . . . 138,30 € 30,00 | 35,65% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato i.....va e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mm?
L.10.10.10.a

218 . . L. . . 119,00 € 100,00 | 37,66% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, co.....P non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5
L.02.10.10.f

219 . . L . o Lo . 183,00 € 100,00 | 51,99% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in .....emi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm?

220 |Carpenterie componibili
L.02.92.20,j

221 L . . . . . . 2.199,35 € 1,00 4,52% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Carpenteria in lamiera metallica verniciata con..... 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore

222 | Morsetti
L.02.95.30.a

223 . . . . 40,12 € 1,00 6,70% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 m.....mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A

224 |Interruttori magnetotermici
L.02.15.20.c

225 . . . . 365,10 € 1,00 | 11,05% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Interruttore automatico magnetotermico, fornito.....orrente nominale "In" (Ta=40°C) 4P; In=25+100 A
L.02.15.70.d

226 . . . . . ) 152,54 € 1,00 4,11% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Modulo differenziale per accoppiamento a magnet.....differenziale 1"'m x A In=125 A, 0,3-0,5A; fisso

227 | Strumenti di misura
L.02.75.35.a

228 . - . . A . . . . 950,28 € 1,00 1,18% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di mis..... protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre

229 |Quadri modulari
L.01.70.80.e

230 . . . 138,74 € 1,00 | 3,49% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Interruttore automatico magnetotermico, conform.....n" (Ta=40°C); n. moduli "'m" 4P; In=80+100 A; 4m
L.01.70.70.g

231 . . . . . 626,85 € 7,00 4,00% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Interruttore automatico magnetotermico differen..... differenziale "A" 0 "AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC
L.01.70.20.0

232 . . . 85,27 € 1,00 5,68% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Interruttore automatico magnetotermico, conform.....In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
L.01.70.20.h

233 . . . 132,60 € 4,00 | 10,81% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Interruttore automatico magnetotermico, conform.....In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10+32 A; 2m
L.01.80.10.d

234 . . 128,92 € 4,00 | 16,68% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Contattore, conforme alle norme CEI, con marchi....."; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250V; 1 modulo
L.01.70.20.0

235 . . . 85,27 € 1,00 5,68% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Interruttore automatico magnetotermico, conform.....In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
L.01.70.70.g

236 . . . . . 358,20 € 4,00 4,00% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Interruttore automatico magnetotermico differen..... differenziale "A" 0 "AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC
L.01.70.70.h

237 310,86 € 3,00 3,46% 17/12/2017 - 17/12/2017 1

Interruttore automatico magnetotermico differen.....differenziale "A" 0 "AC" 2P; In=40+63 A; 4m; AC

238

Interruttori




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

L.02.65.20.e

239 . . . . . . ) 105,60 € 3,00 | 25,46% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuc..... fornito e posto in opera Bipolare, fino a 20 A
L.02.65.80.c

240 . . S ) 99,86 € 2,00 | 16,15% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Trasformatore monofase di sicurezza, in conteni..... in opera Potenza 25 VA, secondario 12 0 24 Vca
L.02.65.20.e

241 . . . . . . ) 70,40 € 2,00 | 25,46% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuc..... fornito e posto in opera Bipolare, fino a 20 A

242 | Quadri elettrici
L.02.85.30.c

243 . ) . . . 732,27 € 1,00 | 3,43% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Armadio da parete in poliestere, con portello t.....iature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm

244 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

245 | Apparecchi illuminanti
NP.E.O1

246 ) . . . . 1.100,75 € 7,00 | 3,03% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante .....gola d'arte. CORPO ILLUMINANTE LED PANEL 600x600
NP.E.02

247 ) . . . . 1.614,34 € 7,00 | 2,07% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante .....ORPO ILLUMINANTE LED PANEL 600x600 con emergenza
NP.E.03

248 ) . . . . 832,96 € 8,00 | 4,58% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante .....gola d'arte. CORPO ILLUMINANTE LED PANEL 300x300
NP.E.04

249 . : . . . 194,80 € 1,00 | 3,31% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante .....ORPO ILLUMINANTE LED PANEL 300x300 con emergenza
NP.E.05

250 . . . . 341,52 € 2,00 | 3,78% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Fornitura e posa in opera di plafoniera IP65 de.....d"arte. CORPO ILLUMINANTE IP65 LED BILAMPADA 36W
NP.E.06

251 . . . . 465,50 € 2,00 | 2,77% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Fornitura e posa in opera di plafoniera IP65 de.....ILLUMINANTE IP65 LED BILAMPADA 36W con emergenza
L.03.90.20.a

252 ) ) ) ) . ) . 112,16 € 1,00 | 31,56% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Plafoniera da incasso montata in controsoffitto.....brillantato per un ridotto abbagliamento 2x18 W
U.08.20.60.a

253 . . - . 82,10 € 2,00 | 9,38% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm

254 |Lampade
L.03.60.20.b

255 . . . - . 102,32 € 1,00 | 4,82% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Plafoniera tonda con piatto in alluminio e cope..... per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W

256 |IMPIANTI SPECIALI

257 |Citofonici
L.07.40.10.b

258 L N . . . . . 724,07 € 1,00 | 10,52% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofo..... Per esterni, con custodia e tettuccio parasole
L.07.70.10.a

259 . . . . . — 105,97 € 1,00 | 14,38% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati
L.07.80.10.b

260 N o . . . . . L . . 395,06 € 2,00 | 49,68% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Circuito, in edificio residenziale, misurato fi.....riale, per ogni utente Circuito videocitofonico
L.07.80.20.a

261 o L L ) . 163,00 € 100,00 | 54,98% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo antifiamma, per impianti citofonici e vide.....era entro apposita conduttura Coassiale RG59B/U
L.07.80.20.h

262 . o L . . . 126,00 € 100,00 | 35,56% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo antifiamma, per impianti citofonici e vide.....sita conduttura Telefonico schermato a 6 coppie

263 |Antifurto e antintrusione
L.12.60.20.a

264 ) . ) ) 531,23 € 1,00 | 8,44% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la re.....no ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah
L.12.30.20.a

265 ) . ) 209,99 € 1,00 | 5,33% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Custodia da esterno per telecamera, fornita e p.....fa da parete Custodia da esterno per telecamera
L.12.90.30.a

266 . ) ) ) ) 317,25 € 1,00 | 3,53% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Sirena elettronica da esterno, collegamento all..... e posta in opera Sirena elettronica da esterno
L.12.80.20.b

267 ) . . ) . . ) 138,39 € 1,00 | 8,09% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Chiave elettronica digitale a microprocessore, .....a € posta in opera_A combinazione programmabile
L.12.90.10.b

268 . ) . ) ) ) . . 70,10 € 1,00 | 15,98% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Sirena elettronica da interno, 110 db, alimenta.....pera In contenitore metallico, antimanomissione
L.12.90.20.a

269 . ) ) . . . 136,51 € 1,00 | 8,21% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Sirena elettronica da esterno, autoalimentata e..... Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico

270 L.12.40.30.b 1.059,84 € 4,00 | 4,23% 17/12/2017 - 17/12/2017 1




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, for..... Infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m

271 |Pali per antenne
L.08.30.10.a

272 . o . 44,24 € 1,00 | 27,35% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m

273 |Antenne TV
L.08.20.10.g

274 ) 106,07 € 1,00 | 11,41% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 47-54 MHz
L.08.20.30.a

275 . ) 66,74 € 1,00 | 18,13% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cort.....6 MHz 0 606-862 MHz 0 470-862 MHz A 10 elementi
L.08.40.30.b

276 . o . . . o 48,44 € 2,00 | 22,20% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda
L.08.40.20.b

277 . ) . . . ) ) 83,32 € 2,00 | 12,91% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in ...... S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF
L.08.40.40.a

278 ) L ) . ) o . . 198,84 € 6,00 | 16,23% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, con.....vate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm
L.08.40.50.a

279 . ) . . L ) 40,38 € 1,00 | 13,32% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db
L.08.40.80.a

280 . . ) . . . . 185,83 € 1,00 | 24,11% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Centralino multingressi a larga banda per impia.....ngressi a larga banda per impianto centralizzato
L.08.10.10.a

281 L . . 57,60 € 60,00 | 46,68% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita
L.08.10.10.b

282 L . 61,50 € 50,00 | 36,43% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm?

283 | IMPIANTO DI TERRA E PROT. SC. ATM.

284 |Dispersori
L.05.20.10.a

285 . . ) . L . o 164,14 € 2,00 | 45,32% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Dispersore a croce in profilato di acciaio zinc..... delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

286 |Conduttori
L.05.10.10.d

287 . . . . . . . 162,90 € 30,00 | 49,51% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, c.....e protettiva 0 cunicolo Sezione nominale 35 mm?2

288 |Protezioni sovratensioni
L.05.40.30.b

289 . . . . . . . . 457,12 € 4,00 | 10,19% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, c..... guida DIN Tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz

290 |[IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

291 |Termoventilatori
M.08.10.70.b

292 e . . . . . 2.127,60 € 15,00 | 34,75% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Allaccio di ventilconvettore da collettore di d.....Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete
M.08.10.70.b

293 e . . . . . 425,52 € 3,00 | 34,75% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Allaccio di ventilconvettore da collettore di d.....Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete

294 | Collettori
C.03.10.10.c

295 T o 277,16 € 2,00 | 28,45% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Collettore per impianti idrico sanitari compost.....ta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4" x 12 mm

296 |Radiatori
M.07.10.30.e

297 . . o . . . 190,24 € 8,00 0,57% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elem.....ola d'arte Altezza massima dell'elemento 800 mm

298 |Elettropompa
C.04.10.20.e

299 . X . . . . . 158,31 € 1,00 | 24,34% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestelloin ..... il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN50
C.04.10.50.c

300 . . . . . . . 158,20 € 2,00 | 11,33% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Giunto elastico di compensazione in gomma flang.....il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN 50

301 |Accessori vari
M.09.10.45.a

302 ) ) . . ) 127,98 € 1,00 | 5,25% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Potenziometro di comando a distanza per imposta..... d'arte Potenziometro temperatura scala 0/30 °C
M.05.10.30.a

303 211,86 € 2,00 | 42,30% 17/12/2017 - 17/12/2017 1

Termometro a quadrante, fornito e posto in opera Termometro a quadrante




Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

M.05.10.80.h

304 ) . . . . 526,68 € 1,00 | 32,33% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 50 |

305 |ACQUEDOTTI

306 |Tubazioni
C.01.10.70.h

307 . . . . . . 317,60 € 20,00 | 40,07% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Tubazione in rame in verga, fornita e posta in .....a regola d'arte Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm
C.01.10.70.i

308 . . . . . . 632,40 € 30,00 | 38,69% 17/12/2017 - 17/12/2017 1
Tubazione in rame in verga, fornita e posta in .....a regola d'arte Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm
C.01.10.70.j

309 ) ; ) . . . 1.798,80 € 60,00 | 32,88% 17/12/2017 - 18/12/2017 2
Tubazione in rame in verga, fornita e posta in .....a regola d'arte Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm

310 |OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA

311 |Varie
SIC.SPCL

312 10.538,45 € 100,00 | 23,50% 17/12/2017 - 22/12/2017 6

La presente VOCE scaturisce dalla stima analiti.....avorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.




FLLRE R NI ]

=
-
P
-
—
—

TR TP R T I R T T

LN L REEEERE R X R R

S epee——

VNS IV e

VI IV aasaaoaaaaea NN w o LV gV EVe e
A i (S EERARR T | 11 A Rt

.
i

PPEEEEERRRLE]

i

I

DI N I NN S o e ad st aa NN OO g r e s i s d s ad O s dssanardasnaaiardrdandsdRiaensnnerdnnisnidnsnins

- -

l
tl
v

v
G
U
'
b
¢
b
[

=

e

|I"“'lllllll"lllllllllllllﬂ]




A 1 ¢ 75.000,00 €
n® 2 1 150.000,00 €
ne 31 225.000,00 €
AP 4 : 300.000,00 €

& s.aL.n° 5 375.000,00 €
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¥ s
& s

Cronoprogramma lavori di progetto
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